

【多度津町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

学校数：小学校 4 校、中学校 1 校（計 5 校）

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：1 校（20％）

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査（文部科学省 令和 5 年 11 月実施）」の結果より、「学校規模ごとの当面の推奨帯域（文部科学省 令和 6 年 4 月）」を満たしている学校数

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

文部科学省の「公立学校情報機器整備事業に係る各種計画の策定要領」等に記載の留意事項等を参考に、再度ネットワーク速度の測定を行い、必要なネットワーク速度が確保できているか精査する。

必要なネットワーク速度が確保できていない学校については、ネットワークアセスメントを実施し課題を特定する。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ改善策を検討し、対象校における改善策を完了させるネットワークアセスメントの結果を踏まえ、対象校における改善策を検討、実施する予定である