

【多度津町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

学校数：小学校4校、中学校1校（計5校）

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：1校（20％）

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査（文部科学省 令和5年11月実施）」の結果より、「学校規模ごとの当面の推奨帯域（文部科学省 令和6年4月）」を満たしている学校数

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

文部科学省の「公立学校情報機器整備事業に係る各種計画の策定要領」等に記載の留意事項等を参考に、再度ネットワーク速度の測定を行い、必要なネットワーク速度が確保できているか精査する。

必要なネットワーク速度が確保できていない学校については、令和8年度にネットワークアセスメントを実施し課題を特定する。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和9年度に対象校における改善策を検討、実施する予定である。